


積算したデータから
すばやく計画工程を提出

DEKISPART

工程管理システム

確実な利益確保と、工事成績評定を意識した工程管理を実現。



製品の詳細や動作環境については、製品ページをご確認ください。

入札前から竣工までの工程管理をトータルでサポート！

総合評価の技術提案

入札

落札

契約

施工中


竣工

概算工程表の立案

計画工程表の提出

進捗管理(工程会議)



- 工期は大丈夫か？
- 品質は確保できるか？
- 安全は確保できるか？
- 利益は出るか？ 等



- 遅れた工期はどこで取り戻すか？
- 効率よく人や機械が配置できているか？
- 事前に段取りがとれているか？ 等

積算データ活用

積算データを取り込み、日進量を入力すれば、自動的にバーチャートが作成できます。作業の流れを決定すれば、バーを移動でき、かんたんに概算工程計画が作成できます。入札前の工程に関する技術提案の検討に役立ちます。





直感的な操作性

Officeライクだから、かんたん操作。複雑な出来高計算もウィザードが操作をアシストします。手書き感覚で直感的な操作ができるので、はじめての方でも、かんたんに工程管理が行えます。



面倒なネットワーク図もかんたん作成

手間のかかるネットワーク図を、バーチャートから自動で作成。PERT法によるネットワーク図から、クリティカルパスの重点管理が行えます。作業間のつながりを明確にし、時間要素と資源を含めた総合的な管理により、利益確保と工事成績を意識した工程管理を実現します。




工程会議に役立つ週間・月間工程表を作成

指定した期間の週間工程表、2週間工程表、月間工程表の作成も自由自在。PDCA（計画→実施→確認→改善）サイクルを回し、工事進捗に応じた対応策の判断を支援します。



リアルタイムな進捗管理で利益UP

出来高と工程の進捗状況を適切に把握し、工事進捗の説明性を高められます。また、会社全体の工事進捗管理と資源(労務・機械)管理を行うことで、工事のムラ・ムダをなくします。出来高部分払いへの活用もできます。



ソフトウェア間のスムーズな受け渡しにより、業務効率と確実性が向上

CKD
CKD2
KSDX
各種積算データ

CSV
CSVデータ



出力

A納図[A-NOTE]

修飾CAD

PDF


Excel

工種取込み

施工計画

施工計画書作成
支援システム

工程計画と同時に
施工計画書もかん
たんに作成。




写真管理

写管屋


工種などの名称を
「写管屋」へ転送
可能。




提出用や社内用として、必要な項目を選択して出力が可能



バーチャート



ネットワーク図



総合工程表

●Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●本カタログに記載されている社名、および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。●記載された仕様は、予告なしに変更することがございます。

ITS Innovative Technology & Services
アイティエス

問合せ先 株式会社アイティエス 札幌事業所
〒064-0925
札幌市中央区南 25 条西 12 丁目 3-23
TEL : 011-520-6800 FAX : 011-520-6803
<https://its-square.com>



ITS_SQUARE_SAPPORO



ITS_SQUARE_LINE

開発元

KENTEM

株式会社建設システム

本社 〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1

総合案内窓口

0570-200-787

※音声ガイダンスが流れたら、「1」を押してください。

www.kentem.jp

全国17拠点から
万全のサポート!



受付時間

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
月曜日～金曜日(祝日除く)

2025年7月作成 (KS403-06)