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積算したデータから

すばやく計画工程を提出

工程管理

◀ 製品の詳細や動作環境については、製品ページをご確認ください。

確実な利益確保と、工事成績評定を意識した工程管理

を実現。

稼働台数
無制限！

入札前から竣工までの工程管理をトータルでサポート！

総合評価の技術提案

概算工程表の立案 計画工程表の提出 進捗管理（工程会議）

直感的な操作性

積算データを取り込み、日進
量を入力すれば、自動的に
バーチャートが作成できます。
作業の流れを決定すれば、
バーを移動でき、かんたんに
概算工程計画が作成できます。
入札前の工程に関する技術提
案の検討に役立ちます。

積算データ活用

データを積み上げ、経済速度による
最善工程を見つけましょう！

Ⅰ 最も経済的
Ⅱ 不経済
Ａ 経済速度
Ｂ 突貫工事

Ⅰ

Ⅱ

●工期は大丈夫か？
●品質は確保できるか？
●安全は確保できるか？
●利益は出るか？ 等

●遅れた工期はどこで取り戻すか？
●効率よく人や機械が配置できているか？
●事前に段取りがとれているか？ 等

Officeライクだから、かんた
ん操作。複雑な出来高計算も
ウィザードが操作をアシスト
します。
手書き感覚で直感的な操作が
できるので、はじめての方で
も、かんたんに工程管理が行
えます。

手間のかかるネットワーク図を、バーチャートから自動で作成。PERT
法によるネットワーク図から、クリティカルパスの重点管理が行えます。
作業間のつながりを明確にし、時間要素と資源を含めた総合的な管理に
より、利益確保と工事成績を意識した工程管理を実現します。

面倒なネットワーク図もかんたん作成
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●Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●本カタログに記載されている社名、および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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■問い合わせ先 ■開発元

本 社

最新情報はインターネット上でご確認ください

〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1

総合案内窓口

0570-200-787
※ 音声ガイダンスが流れたら「1」を押してください。

受付時間
9:00-12:00 / 13:00-17:00
月曜日～金曜日(祝日除く)
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指定した期間の週間工程表、２週間工程表、月間工程表の作成も自由
自在。PDCA（計画→実施→確認→改善）サイクルを回し、工事進捗
に応じた対応策の判断を支援します。

工程会議に役立つ週間・月間工程表を作成

出来高と工程の進捗状況を適切に把握し､工事進捗の説明性を高めら
れます｡
また、会社全体の工事進捗管理と資源(労務･機械)管理を行うことで､
工事のムラ･ムダをなくします｡出来高部分払いへの活用もできます。

リアルタイムな進捗管理で利益ＵＰ

提出用や社内用として、必要な項目を選択して出力が可能

ソフトウェア間のスムーズな受け渡しにより､業務効率と確実性が向上

CSVデータ

工程計画と同時に
施工計画書もかん
たんに作成。

写真管理

工種などの名称を
「写管屋」へ転送
可能｡

施工計画書作成

支援システム

写管屋

工種取込み

バーチャート ネットワーク図 総合工程表

A納図［A-NOTE］ 修飾CAD

PDF Excel

施工計画

出力
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各種積算データ

KSDX

CSV

札幌・帯広・盛岡・仙台・新潟・関東・北陸
本社・名古屋・関西・四国・広島・福岡
九州・南九州・沖縄


